

SPR list 週次集計

週	新規オープン件数	クローズ件数	オープン件数	主な開発内容
2025/12/08～	47	39	8	プロジェクト発足・タブUIとファイル操作・MD変換基盤の実装
2025/12/15～	90	88	10	アウトライン表示・基本書式強調・リスト自動継続・Recent Files
2025/12/22～	71	63	18	外部変更検知・テーブル表示初期サポート・Undo/Redoの挙動調整
2025/12/29～	58	60	16	PDFエクスポート・MarkdownPreview刷新・罫線モードの導入
2026/01/05～	97	74	39	罫線モード高度化(交差/角判定)・行番号エリア・検索機能の実装
2026/01/12～	52	43	48	太罫線サポート・IME入力時の罫線保護・UIアイコンの整備
2026/01/19～	56	40	64	CSVブロック対応・エンコーディング(BOM)制御・ドキュメント構成整理
2026/01/26～	103	76	91	エディタとプレビューのカーソル同期・履歴移動(Back/Forward)実装
2026/02/02～	74	104	61	設定ダイアログ(色/フォント)・置換機能・文書内リンク(#)への対応
2026/02/09～	75	93	43	alpha版リリース、全角単語識別・置換履歴・日英ヘルプ作成・配布用資材コピーの自動化
2026/02/16～	81	84	40	パス正規化・保存後同期・カーソル同期処理
2026/02/23～	58	61	37	タグジャンプ(F9)・検索マッチ修正・プレースホルダ刷新・インラインリンク作成
2026/03/02～	37	35	32	カーソル位置計算ロジックの改善

2026/03/09～	28	26	34	リスト・画像同期の細部調整、アサーション対策
2026/03/16～	47	45	36	プレビュー同期、CSV/GFM表の複雑なケース対応
2026/03/23～	75	58	53	自動テスト大幅拡充、同期ロジックの徹底的な洗練
2026/03/30～	52	60	45	リスト継続行の同期対応、罫線ブロックの挙動改善
2026/04/06～	30	50	25	ヘルプドキュメント整備、最終的な安定性向上

※ 本来、SPR は Software Problem Report の略だが、本プロジェクトでは純粋な問題だけでなく、新規機能実装・リファクタリング・パフォーマンス向上・ドキュメント整備などのToDoも含む